

Prot. n. 1173/26

DETERMINA N. 9 del 14/04/2026

OGGETTO: ALLESTIMENTO IN EX CAVA DI GHIAIA DI BACINO IDRICO PER LA LAMINAZIONE DELLE ACQUE DI PIENA E LO STOCCAGGIO DI RISORSA IDRICA AD UTILIZZO DI UN COMPARTO AGRICOLO SOGGETTO A RICONVERSIONE DELLA PRATICA IRRIGUA A SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA E RELATIVE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M2C4-I4.3.

APPROVAZIONE UTILIZZO SOMME RESIDUALI ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI PER URGENTE REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTISTICA ANTINTRUSIONE.

Il sottoscritto Direttore,

PREMESSO CHE

- in data 23/12/2022 l'appalto dei lavori relativi al progetto "*Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione*" è stato avviato con procedura aperta sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Consorzio di Bonifica Marche a fronte di convenzione tra gli Enti per l'assistenza e supporto all'espletamento della gara;
- a conclusione del procedimento la Commissione tecnica giudicatrice, con verbale n. 4 del 13/06/2023, formulava al RUP proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto al ***Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Consital Società Cooperativa*** C.F. e P. Iva 03343881201 con sede in Via Calzoni, 1/3, 40128 Bologna avendo lo stesso operatore economico ottenuto un punteggio complessivo tra offerta tecnica ed economica pari a 97,398/100, per un importo, al netto del ribasso offerto del 16,333%, pari a € **8.392.129,80** compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 103.530,00, oltre iva di legge per **un totale € 10.238.398,36**;
- il Consiglio di Amministrazione, con atto deliberativo n. 7/23 del 15/06/2023, procedeva:
 - ✓ all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ritenendola legittima e conforme all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
 - ✓ all'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore economico aggiudicatario, nelle more dell'avvenuto completo espletamento dei controlli di rito in materia di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di legge per la partecipazione all'appalto;
- successivamente il Consiglio di Amministrazione, con atto deliberativo n. 8/23 del 14 luglio 2023 dichiarava efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la predetta

aggiudicazione;

- il contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Consital Società Cooperativa di Bologna veniva sottoscritto in data 12/01/2024, repertoriato al n. rep. 65/24 e, in data 19/01/2024 i lavori venivano consegnati alla Ditta consorziata **F.I.S. S.p.A. di Grumello del Monte (BG)** indicata dal Consorzio quale esecutrice dei lavori che dovevano essere ultimati entro il 24 agosto 2025;
- in data 25/01/2024 il direttore dei lavori ing. Luca Mondinelli certificava l'inizio dei lavori in pari data con apposito verbale sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario e vistato dal Responsabile del Procedimento;
- con Decreto di rimodulazione del quadro economico prot. n. 0146095 del 27/03/2024 il Ministero dell'Agricoltura, delle Sovranità alimentare e delle Foreste approvava il quadro economico post gara così modificato:

A	LAVORI A BASE DI CONTRATTO	
A1	Importo lavori a misura	3 520 291,68 €
A2	Importo lavori a corpo	4 768 308,12 €
A3	Oneri dei piani di sicurezza	103 530,00 €
A4	Iva 22% sui lavori (A1+A2+A3)	1.846 268,56 €
	TOTALE A	10 238 398,36 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	Indennizzi per espropri, occupazioni e servitù	878 144,94 €
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi (Enel)	27 272,73 €
B2-1	Iva 10% per allacciamenti ai pubblici servizi (Enel)	2 727,27 €
B3	Installazione e gestione nuovo impianto di monitoraggio dei livelli piezometrici	57 377,05 €
B3-1	Iva 22% - Installazione e gestione nuovo impianto di monitoraggio dei livelli piezometrici	12 622,95 €
B4	Imprevisti	255 066,79 €
B5	Spese Generali (tecniche e amministrative) IVA compresa (max 13% di A1+A2+A3+B1+B2+B3) 10,56%	987 914,23 €
	TOTALE B	2 221 125,96 €
	IMPORTO TOTALE (A+B)	12 459 524,32 €
C	Accantonamento Linee Guida MASAF	161 227,61 €
D	Altro: ribassi di gara	968 042,38 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	13 588 794,31 €
	DI CUI IMPORTO FINANZIAMENTO MASAF	7 600 000,00 €
	DI CUI IMPORTO FINANZIAMENTO FOI	5 988 794,31 €

- ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto gli importi delle voci "*C Accantonamento Linee Guida*" e "*D Altro: ribassi di gara*" sono utilizzabili previa autorizzazione del Ministero in conformità alle disposizioni vigenti;
- in data 7 agosto 2025 il RUP concedeva una prima proroga del termine di esecuzione dei lavori di 128 giorni fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al 31/12/2025;
- in data 22 dicembre 2025 il RUP concedeva una secondo proroga della fine delle lavorazioni di 47 giorni fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al 16/02/2026;

- VISTA la Determina dirigenziale n. 5 del 12/02/2026 con la quale, a seguito della necessità riscontrata di apportare delle modifiche non sostanziali al contratto sopra richiamato, veniva approvata apposita perizia di variante suppletiva senza aumento della spesa, ex art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 per modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 in aumento dell'importo di contratto all'interno del quinto d'obbligo ammontante ad € 177.547,27 più IVA;
- RICHIAMATA la nota del MASAF Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR1 27/03/2026, prot. n. 0147470 di relativo nulla osta;
- CONSIDERATO che la suddetta perizia di variante ha impiegato solo parzialmente le somme accantonate per “*imprevisti*”, lasciando un importo residuale di € 38.459,12 tuttora da considerarsi nella piena disponibilità del RUP;
- ACCERTATO che nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile uu.ss., complice il periodo di festività pasquali, si è verificata presso l'impianto in oggetto, nuova intrusione, dopo quella avvenuta nel corso del 2025, da parte di sconosciuti malintenzionati con tentativo di furto, resosi vano questa volta grazie all'entrata in funzione dell'impianto antintrusione ed antifurto mobile, provvisoriamente installato nel cantiere dalla Ditta appaltatrice per l'intera durata dei lavori, ma destinato allo smantellamento entro la fine del mese corrente una volta collaudata l'opera;
- VISTA pertanto la necessità di scongiurare nuovi ulteriori tentativi di intrusione e furto da parte di sconosciuti malintenzionati all'impianto, vulnerabile in quanto sprovvisto di deterrenti, mediante implementazione di un sistema di sicurezza atto alla protezione del sito;
- TENUTO CONTO che il *Responsabile Unico di Progetto*, nella sua piena facoltà, ritiene di procedere con l'utilizzo delle somme residuali per “*imprevisti*” accantonate nel Quadro Economico del progetto e non riconducibili al *Fondo Opere Indifferibili*, stanziando nelle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, la seguente nuova voce per opere in economia (al di fuori dell'importo contrattuale dei lavori): “*Lavori in economia per sistema antifurto e antintrusione*” per complessivi € 37.995,68 IVA compresa, imprevisti ed imprevedibili da realizzarsi urgentemente nel corrente mese prima del collaudo dell'opera come da preventivi allegati acquisiti a seguito di speditiva indagine di mercato, così riassunti:

1. recinzione metallica antintrusione per ml 205,00	€ 15.579,40 IVA compresa;
2. impianto di videosorveglianza	€ 18.609,88 IVA compresa;
3. impianto antintrusione antifurto	€ 3.806,40 IVA compresa;
sommano	€ 37.995,68

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 che permette alle stazioni appaltanti di contrattare direttamente con un operatore economico per lavori, servizi o forniture sotto i 40.000 euro senza procedure di gara complesse;

Tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'utilizzo della quota parte residua dell'accantonamento per “*Imprevisti*” pari a € 37.995,68 per la realizzazione urgente in economia di un sistema di sicurezza antintrusione e videosorveglianza presso il sito dei lavori di “*Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un*

comparto agricolo soggetto a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”;

- di rimodulare il quadro economico dell’opera, stanziando nelle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, la seguente nuova voce per opere in economia (al di fuori dell’importo contrattuale dei lavori): “*Lavori in economia per sistema antifurto e antintrusione*” per complessivi **€ 37.995,68 IVA compresa**;
- di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto delle forniture e delle pose in opera necessarie come da preventivi acquisiti agli atti, per i seguenti importi (IVA compresa):

1. recinzione metallica antintrusione per ml 205,00	€ 15.579,40;
2. impianto di videosorveglianza	€ 18.609,88;
3. impianto antintrusione antifurto	<u>€ 3.806,40;</u>
sommano	€ 37.995,68
- di attestare che la spesa complessiva di € 37.995,68 trova piena copertura finanziaria all'interno delle somme già stanziato per l'intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M2C4-I4.3, e che tali somme non afferiscono ai fondi FOI (Fondo Opere Indifferibili), risultando pertanto nella piena disponibilità gestionale della Stazione Appaltante;
- di disporre l'immediata esecuzione delle prestazioni in oggetto, stante la necessità di mettere in sicurezza il sito e di provvedere a tutte le incombenze burocratiche e amministrative inerenti e conseguenti

IL DIRETTORE

(Francesco Proserpi)



Referto di Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online del sito istituzionale del Consorzio: www.consorziochiese.it per otto giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Calcinato, 14 aprile 2026

IL DIRETTORE

(Francesco Proserpi)



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it

