

VERBALE N°13/26

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17/09/2026

L'anno duemilaventisei, nel giorno di giovedì 17 (diciassette) del mese di settembre alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (BS), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 10/09/2026 Prot. N° 2733/26/C.B. per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Ratifica delibera del Presidente: Progetto “Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)” – approvazione Perizia di variante.
4. Progetto “Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)” – Approvazione quarto ed ultimo stato di avanzamento lavori, Stato finale e certificato di pagamento.
5. Progetto “Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano –automazione delle derivazioni” – Approvazione Quadro economico di spesa a consuntivo.
6. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali Roggia Lonata promiscua e Roggia Lonata – Approvazione Collaudo tecnico amministrativo e Quadro economico a consuntivo.
7. Manutenzione straordinaria canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato d.G. (Bs)- Lotto 2 - Approvazione secondo stato avanzamento lavori e certificato di pagamento.
8. Regimazione idraulica dell’abitato di Sant’Eufemia mediante riqualificazione del canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell’imbocco del Fognolo (Bs) – approvazione stato finale dei lavori e certificato di pagamento.
9. Aggiornamento convenzione con Comune di Calcinato per disciplinare il cofinanziamento delle opere di riassetto idraulico della frazione Prati ultimate.
10. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2026.
12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
13. Liquidazione fondo economato.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1) LECCHI Luigi	Presidente
2) GALLINA Angelo	Vice Presidente
3) ANTONIOLI Umberto	Consigliere
4) AURORA Aldo	“
5) CHIARINI Alberto	“
6) CORINI Angelo	“
7) EDALINI Daniela	“
8) GALLINA Dante	“
9) GIACOMELLI Oscar	“
10) LESIOLI Michel	“
11) ROSSI Gianfranco	“
12) STANGA Massimo	“

Sono presenti n° 12 Consiglieri.

Assenti Giustificati:

1. ANTONIOLI Paolo,
 2. BANDERA Battista
 3. NODARI Giuseppe
- e il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro

Sono presenti:

- ✓ Il Direttore del Consorzio Proserpi Francesco
- ✓ il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Proserpi Francesco.

Con l'assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 23 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO N°7 - PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISEZIONAMENTO E BACINIZZAZIONE DI TRATTO DEL CANALE ROGGIA LONATA IN LOCALITÀ SALERA DEL COMUNE DI LONATO D.G. (BS) A MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – LOTTO FUNZIONALE 2 – STRALCIO A” – APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Il Presidente informa che:

- con delibera n. 5/19 del 31/07/2019 il Consiglio di Amministrazione approvava il progetto definitivo “*per la mitigazione del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotti funzionali 1 e 2,*” redatto dallo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) in data 16 luglio 2019, a firma dell’Ing. Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di € 3.150.000,00 di cui € 1.190.000,00 relativi al Lotto funzionale 1 ed € 1.960.000,00 relativi al lotto funzionale n.2 che restava a carico del Comune di Lonato;
- con D.G.R. 22 febbraio 2021 n. XI/4337 la Regione Lombardia finanziava, tra gli altri, il primo lotto funzionale del suddetto intervento sottoscrivendo apposita convenzione con il Consorzio ente attuatore beneficiario;
- con delibera n.4/21 del 24/06/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il progetto esecutivo “*Mitigazione del rischio idrogeologico mediante bacinizzazione di un tratto della Roggia Lonata e realizzazione di canale scolmatore con relativa vasca di laminazione delle piene in loc. Salera del Comune di Lonato (Bs) – lotto funzionale 1: Bacinizzazione roggia Lonata*” redatto in data 22/06/2021 a firma dell’Ing. Ezio Rosa di Pian Camuno (Bs) dell’importo complessivo di € 1.190.000,00 e in data 11/11/2021 i lavori venivano aggiudicati, a seguito di esperimento di gara di appalto, all’Impresa Edile Caccia Aldo di Gandino (Bg) ed in data 29/04/2022 venivano ultimati in base al certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- il Comune di Lonato del Garda volendo provvedere alla realizzazione del Lotto funzionale n. 2 del progetto che prevede la continuazione del risezionamento della Roggia Lonata già eseguito nel Lotto n. 1 per un ulteriore tratto di circa 510 metri al fine di incrementare la capacità di portata del canale, ha provveduto al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per l’importo previsto pari a € 1.960.000,00 ed ha chiesto al Consorzio la disponibilità ad assumere la funzione di Ente attuatore delle opere mediante sottoscrizione di una apposita convenzione, ai sensi dell’art.80 commi 2 e 5 della L.R. 31 del 05/12/2008, avente per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Comune e Consorzio in ordine agli interventi per il “*Progetto manutenzione straordinaria mediante risezionamento e bacinizzazione di tratto del canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato d/G (Bs) a mitigazione del rischio idrogeologico. lotto funzionale 2 - stralcio A*”, con contributo a valere sulle risorse del Comune di Lonato del Garda;
- rendendosi necessario procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/24 dell’08/08/2024 veniva stabilito di:
 - ✓ dare incarico al Presidente di provvedere alla sottoscrizione della convenzione che verrà redatta al fine di regolamentare i rapporti tra le parti ed a tutte le ulteriori incombenze burocratiche ed amministrative conseguenti;
 - ✓ nominare Responsabile Unico del Progetto il Direttore P.A. Francesco Proserpi ;
 - ✓ affidare direttamente ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del D. Lgs 36/2023 l’incarico per la progettazione esecutiva dell’intervento nonché gli incarichi per lo studio geologico, direzione lavori delle strutture e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) e collaudo statico allo **Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs)** già progettista delle precedenti fasi progettuali;
- in data 16/10/2025 lo Studio di ingegneria Progetto Strutture S.r.l. di Pisogne (Bs) redigeva, il progetto esecutivo dell’intervento “*Manutenzione straordinaria mediante risezionamento e bacinizzazione di tratto del canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato d/G*

(Bs) a mitigazione del rischio idrogeologico. Lotto funzionale 2 – stralcio A” dell’importo complessivo di € 1.960.000,00;

- con delibera n. 9/25 del 30/10/2025 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvedeva ad approvare
 - ✓ la convenzione definitiva tra il Comune di Lonato del Garda (BS) ed il Consorzio di Bonifica Chiese Ente attuatore, successivamente sottoscritta in data 17/11/2025;
 - ✓ il suddetto progetto esecutivo disponendo altresì di procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui di cui all’art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023 previa consultazione di un numero di operatori economici pari a 10 nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e proporzionalità, da individuarsi sulla base di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, ricorrendo alla procedura del sorteggio in caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10;
 - con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/25 del 18/12/2025 veniva:
 - ✓ aggiudicato l’appalto dei lavori inerenti il progetto, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, alla società **Cidieffe Costruzioni Srl di Colico LC**, in quanto il suddetto operatore economico, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del 16 dicembre 2025 ha presentato la migliore offerta secondo le procedure di appalto previste dalla legislazione in vigore, con un **ribasso del 20,90 %** sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a € 1.397.877,61 e quindi per un importo contrattuale pari ad **€ 1.110.126,43** comprensivo di oneri per la sicurezza oltre a Iva di legge;
 - ✓ individuato nella persona del Geom. Maggi Marco, Capo Settore Tecnico Operativo del Consorzio la figura del Direttore dei Lavori, essendo lo stesso dotato di requisiti ed esperienza necessari a ricoprire l’incarico;
 - in data 13/01/2026 i lavori venivano consegnati alla Ditta aggiudicataria e in data 04/02/2026 veniva sottoscritto con la stessa il contratto d’appalto, repertoriato al n. rep. 80/26 ;
 - con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/26 del 25/03/2026 veniva approvato il primo stato d’avanzamento dei lavori a tutto il 13/03/2026 relativi all’intervento in oggetto dell’importo di € 797.182,81 + Iva redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco in data 23/03/2026 e il relativo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/03/2026 dell’importo di € 633.760,34 più IVA di legge, da erogare alla società Cidieffe Costruzioni Srl di Colico LC;
 - in data 12/04/2026 i lavori venivano sospesi in base al verbale di sospensione lavori redatto in pari data dal Direttore dei lavori Geom. Marco Maggi;
 - in data 12/05/2026 i lavori venivano ripresi come da verbale di ripresa dei lavori redatto in pari data dal Direttore dei lavori;
 - in data 28/05/2026 i lavori venivano sospesi come da verbale di sospensione dei lavori n.2 redatto in pari data dal Direttore dei lavori;
 - in data 08/09/2026 veniva redatto dal Direttore dei lavori il **secondo stato d’avanzamento dei lavori** a tutto il 28/05/2026 dell’importo di **€ 1.025.976,02 + Iva** ed in pari data veniva redatto il **secondo certificato di pagamento** dell’importo pari a **€ 181.890,60 più Iva** di legge;
 - è inoltre intenzione del Consorzio in qualità di Ente attuatore presentare al Comune di Lonato del Garda, Ente finanziatore delle opere, formale istanza di Perizia di variante e suppletiva con utilizzo dei ribassi d’asta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 all’art. 120 comma 1 lettera c) e comma 3.
- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il **secondo stato d’avanzamento** dei lavori a tutto il 28/05/2026 relativi al *“Progetto manutenzione straordinaria mediante risezionamento e bacinizzazione di tratto del canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato d/G (Bs) a mitigazione del*

rischio idrogeologico. lotto funzionale 2 - stralcio A" dell'importo di € **1.025.976,02 + Iva** redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Maggi Marco in data 08/09/2026;

- di approvare il **secondo certificato di pagamento** redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/09/2026 dell'importo di € **181.890,60 più IVA** di legge, da erogare alla società **Cidieffe Costruzioni Srl di Colico LC**;
- di imputare le spese relative negli appositi capitoli di bilancio previsti nelle uscite;
- di dare incarico alla Direzione di procedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, burocratico e contabile conseguenti;
- di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.28, 2° comma dello Statuto consorziale.

Firmato ***IL PRESIDENTE***
(Luigi Lecchi)

Firmato ***IL SEGRETARIO***
(Francesco Proserpi)



La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Consorzio, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziiale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 25 settembre 2026 a norma dell'art.28 dello Statuto Consorziiale e dell'art.92 comma 8 della L.R. n.31 05/12/2008.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2026 il Direttore esprime parere favorevole di regolarità amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 83 L. R. 31/2008.

firmato ***IL SEGRETARIO***
(Francesco Proserpi)

copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
(Francesco Proserpi)



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it

