

VERBALE N°13/26

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17/09/2026

L'anno duemilaventisei, nel giorno di giovedì 17 (diciassette) del mese di settembre alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (BS), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 10/09/2026 Prot. N° 2733/26/C.B. per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Ratifica delibera del Presidente: Progetto “Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)” – approvazione Perizia di variante.
4. Progetto “Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)” – Approvazione quarto ed ultimo stato di avanzamento lavori, Stato finale e certificato di pagamento.
5. Progetto “Interventi di bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano –automazione delle derivazioni” – Approvazione Quadro economico di spesa a consuntivo.
6. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali Roggia Lonata promiscua e Roggia Lonata – Approvazione Collaudo tecnico amministrativo e Quadro economico a consuntivo.
7. Manutenzione straordinaria canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato d.G. (Bs)- Lotto 2 - Approvazione secondo stato avanzamento lavori e certificato di pagamento.
8. Regimazione idraulica dell’abitato di Sant’Eufemia mediante riqualificazione del canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell’imbocco del Fognolo (Bs) – approvazione stato finale dei lavori e certificato di pagamento.
9. Aggiornamento convenzione con Comune di Calcinato per disciplinare il cofinanziamento delle opere di riassetto idraulico della frazione Prati ultimate.
10. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2026.
12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
13. Liquidazione fondo economato.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1) LECCHI Luigi	Presidente
2) GALLINA Angelo	Vice Presidente
3) ANTONIOLI Umberto	Consigliere
4) AURORA Aldo	“
5) CHIARINI Alberto	“
6) CORINI Angelo	“
7) EDALINI Daniela	“
8) GALLINA Dante	“
9) GIACOMELLI Oscar	“
10) LESIOLI Michel	“
11) ROSSI Gianfranco	“
12) STANGA Massimo	“

Sono presenti n° 12 Consiglieri.

Assenti Giustificati:

1. ANTONIOLI Paolo,
 2. BANDERA Battista
 3. NODARI Giuseppe
- e il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro

Sono presenti:

- ✓ Il Direttore del Consorzio Proserpi Francesco
- ✓ il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Proserpi Francesco.

Con l'assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 23 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO N.5 - PROGETTO “INTERVENTI DI BACINIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CANALE ADDUTTORE NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO –AUTOMAZIONE DELLE DERIVAZIONI” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO.

Il Presidente informa che:

- con delibera n. 5/21 del 29/07/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il progetto definitivo a titolo “*Intervento di bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano – Automazione delle derivazioni nei Comuni di Brescia, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Prevalle e Rezzato in Provincia di Brescia*”, redatto dalla Società I4 Consulting S.r.l. di Padova, completato nel mese di luglio 2021, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00. Con la stessa delibera veniva nominata la figura del Responsabile del Procedimento espropriativo nella persona del Vice Direttore del Consorzio, per. agr. Francesco Proserpi, già RUP del progetto;
- con D.G.R. 25 ottobre 2021 n. XI/ 5419 Regione Lombardia deliberava l’approvazione ed il finanziamento del “Programma 2021-2023 degli interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e di difesa del suolo”, costituito da n. 20 interventi, stanziando complessivamente € 16.800.000,00;
- il Consorzio di Bonifica Chiese, risultando tra i venti destinatari del finanziamento Ente Attuatore per l’intervento in oggetto dell’importo di € 3.000.000,00, con delibera 11 novembre 2021 n. 9/21 del Consiglio di Amministrazione approvava la Convenzione di Regione Lombardia ricalcante lo schema tipo approvato con D.G.R. 22 febbraio 2021, n. 4337, per regolamentare i rapporti con gli Enti Attuatori;
- nel dicembre 2022 la società d’ingegneria I4 Consulting S.r.l. di Padova, incaricato con atto deliberativo n. 10/21 del 20/12/2021, redigeva il progetto esecutivo dell’intervento approvato, seppur nelle more della verifica finale e validazione, con deliberazione 21/12/2022 n. 16/22 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- nel marzo 2023 la società d’ingegneria I4 Consulting S.r.l. di Padova, aggiornava in alcune parti il progetto;
- in data 23/06/2023, con nota prot. 005272/23, il Consorzio di Bonifica Marche trasmetteva l’atto di verifica finale del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs n.50/2016;
- in data 06/07/2023, con atto dirigenziale n. 60/2023, il RUP validava il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs n.50/2016;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8/23 del 14/07/2023 e successivamente con Determina dirigenziale n. 5/24 del 30/05/2024, in considerazione della sopraggiunta nuova normativa in materia di appalti pubblici, veniva stabilito di procedere all’espletamento dell’appalto dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui di cui all’art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023 previa consultazione di un numero di operatori economici pari a 20 (venti) da individuarsi sulla base di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, ricorrendo alla procedura del sorteggio in caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 20 ai sensi dell’art. 3 comma 4 allegato II.1 del D.Lgs 36/2023;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/24 dell’8 agosto 2024, veniva, tra l’altro:
 - ✓ aggiudicato l’appalto dei lavori inerenti il progetto, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, alla società Bolpagni Costruzioni S.a.s di Panni Ilario & C.di Brescia, in quanto il suddetto operatore economico, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del 5 agosto 2024 aveva presentato la migliore offerta secondo le procedure di appalto previste dalla legislazione in vigore, con un ribasso del 2,137 % sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a € 1.976.698,30 e quindi per un importo contrattuale pari ad € 1.935.511,49 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre a Iva di legge;
 - ✓ individuato nella persona del Geom. Mattia Muroi, dipendente dell’ente dotato di requisiti ed esperienza necessari a ricoprire l’incarico, la figura del Direttore dei Lavori;

- il contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario veniva sottoscritto in data 15/10/2024, repertoriato al n. rep. 74/24;
- in data 30/10/2024 i lavori venivano consegnati alla Ditta aggiudicataria ed in data 04/11/2024 venivano iniziati in base al certificato di inizio lavori redatto dal Direttore dei lavori Geom. Muroi Mattia;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/25 del 27/03/2025 venivano approvati:
 - ✓ il primo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 21/03/2025 relativi all'intervento dell'importo di € 957.949,99+ Iva redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Muroi Mattia in data 21/03/2025;
 - ✓ il primo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/03/2025 dell'importo di € 761.570,24 più IVA di legge, da erogare alla società Bolpagni Costruzioni S.a.s di Panni Ilario & C.di Brescia;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/25 del 07/08/2025 venivano approvati:
 - ✓ il secondo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 06/08/2025 relativi all'intervento dell'importo di € 1.413.135,26 + Iva redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Muroi Mattia in data 06/08/2025;
 - ✓ il secondo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/08/2025 dell'importo di € € 361.872,29 più IVA di legge, da erogare alla società aggiudicataria;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/25 del 24/11/2025 venivano approvati:
 - ✓ il terzo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 17/11/2025 relativi all'intervento dell'importo di € 1.769.168,15 + Iva redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Muroi Mattia in data 17/11/2025;
 - ✓ il terzo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/11/2025 dell'importo di € 283.046,15 più IVA di legge, da erogare alla società aggiudicataria;
- in data 28/02/2026 i lavori venivano ultimati in base al certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/26 del 25/03/2026 venivano approvati:
 - ✓ lo stato finale dei lavori dell'importo di 1.853.223,68 + Iva;
 - ✓ il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 59.632,70 più IVA di legge, da erogare alla società aggiudicataria;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/26 del 30/04/2026 veniva approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Mattia Muroi in data 20/04/2026;
- in data 17/08/2026 veniva redatto dal RUP Proserpi Francesco il quadro economico di spesa a consuntivo dell'importo complessivo pari ad € **2.636.266,42** iva compresa, sviluppato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO		
INTERVENTI DI BACINIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CANALE ADDUTTORE NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO		
INTERVENTO DI AUTOMAZIONE DELLE DERIVAZIONI 1° E 2° LOTTO		
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE	€	<u>3.000.000,00</u>
A) SOMME PER LAVORI		
A.1) Lavori a corpo e misura	€	1.803.765,62
A.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	49.458,06
A) TOTALE IMPORTO LAVORI (IVA ESCLUSA)	€	<u>1.853.223,68</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1) Lavori in economia e forniture in amministrazione diretta	€	14.344,00
B 2) Indagini geologiche e geotecniche	€	12.650,00
B 3) Indagini terre da scavo	€	2.590,00
B 4) Rilievo e indagini strutturali opera regolazione Gavardo	€	5.512,00
B 5) Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamento o adeguamento di sottoservizi	€	4.071,84
B 6) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù, oneri compresi	€	892,01
B 7) <i>Spese tecniche:</i>		
B 7.1) Incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€	35.347,40
B 7.2) Spese tecniche per attività di Progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP	€	118.248,00
B 7.3) Spese tecniche per Direzione Lavori Strutture e CSE	€	30.252,67
B 7.4) Spese personale d.g.r. 1730 10/06/2019 (tab. 3)	€	76.415,46
B 8) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€	2.557,50
B 9) Spese per attività tecnico-amministrative (Fondo salva opere e diritti di segreteria)	€	481,20
B 10) Spese per pubblicità (compreso contributo ANAC) e, ove previsto, per opere artistiche	€	1.140,00
B 11) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€	4.056,00
B 12) Spese per verifica progetto	€	20.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA ESCLUSA)	€	<u>328.558,08</u>
C) IVA DI LEGGE		
C 1) IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di A)	€	407.709,20
C 2) IVA su somme a disposizione	€	46.775,46
C) TOTALE IVA	€	<u>454.484,66</u>
TOTALE (A + B + C)	€	<u>2.636.266,42</u>

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo del progetto “Intervento di bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano – Automazione delle derivazioni nei Comuni di Brescia, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Prevalle e Rezzato in Provincia di Brescia” redatto dal RUP Proserpi Francesco in data 17/08/2026 dell'importo di € **2.636.266,42** iva compresa, come esposto in premessa;
- di imputare le spese relative negli appositi capitoli di bilancio previsti nelle uscite;
- di dare incarico alla Direzione di procedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, burocratico e contabile conseguenti;
- di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.28, 2° comma dello Statuto consorziale.

.

.

Firmato

IL PRESIDENTE
(Luigi Lecchi)

Firmato

IL SEGRETARIO

(Francesco Proserpi)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Consorzio, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 25 settembre 2026 a norma dell'art.28 dello Statuto Consorziale e dell'art.92 comma 8 della L.R. n.31 05/12/2008.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2026 il Direttore esprime parere favorevole di regolarità amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 83 L. R. 31/2008.

firmato

IL SEGRETARIO

(Francesco Proserpi)

copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

(Francesco Proserpi)



Consorzio di Bonifica Chiese

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it

