CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

VERBALE N°14/26

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2026

L'anno duemilaventisei, nel giorno di giovedì 22 (ventidue) del mese di ottobre alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (BS), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 15/10/2026 Prot. N° 3062/26/C.B. per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Informazioni del Presidente.
3. Regimazione idraulica dell'abitato di Sant'Eufemia mediante riqualificazione del canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell'imbocco del Fognolo (Bs) – approvazione Certificato di regolare esecuzione.
4. Progetto "Realizzazione scaricatore del torrente Reale al fiume Chiese in località Crocette del Comune di Bedizzole (BS)" – Approvazione Certificato di regolare esecuzione.
5. Manutenzione straordinaria canale Roggia Lonata in località Salera del Comune di Lonato del Garda (BS)- Lotto 2 – Approvazione Perizia di variante.
6. Bando progetti esemplari Regione Lombardia.
7. Situazione riscossione contributi consortili e provvedimenti conseguenti.
8. Informazioni relative al personale e provvedimenti conseguenti.
9. Nomina Vice Direttore.
10. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2026.
11. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
12. Liquidazione fondo economato.
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

1)	LECCHI Luigi	Presidente
2)	GALLINA Angelo	Vice Presidente
3)	ANTONIOLI Paolo,	Consigliere
4)	ANTONIOLI Umberto	"
5)	AURORA Aldo	"
6)	CHIARINI Alberto	"
7)	CORINI Angelo	"
8)	EDALINI Daniela	"
9)	GALLINA Dante	"
10)	ROSSI Gianfranco	"
11)	STANGA Massimo	"

Sono presenti n° 11 Consiglieri.

Assenti Giustificati:

1) BANDERA Battista
2) GIACOMELLI Oscar
3) LESIOLI Michel
4) NODARI Giuseppe

e Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro

Sono presenti:

- ✓ Il Direttore del Consorzio Proserpi Francesco
  il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Proserpi Francesco.

Con l'assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 23 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO N. 3 - REGIMAZIONE IDRAULICA DELL'ABITATO DI SANT'EUFEMIA MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE NAVIGLIO CERCA DEL NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO A MONTE DELL'IMBOCCO DEL FOGNOLO (BS) – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Presidente informa che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2021 sono stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia sul cap. 907 per un importo complessivo di € 220.228.324,00 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, al fine di finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;
- con nota 25/02/2021 prot. Z1 20210005108 la Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio E Protezione Civile -trasmetteva l'elenco delle opere estrapolate dal Piano Comprensoriale di Bonifica, di competenza del Consorzio, dalle quali scegliere gli interventi che rispondevano ai requisiti richiesti per essere inseriti tra i progetti finanziabili;
- il Consorzio, anche sulla scorta dell'Accordo per la riduzione del rischio idrogeologico nell'area metropolita di Brescia di cui è sottoscrittore, ha ritenuto di segnalare prioritariamente l'intervento di "*Regimazione idraulica dell'abitato di Sant'Eufemia mediante riqualificazione del Canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell'imbocco del Fognolo (Bs)"* dell'importo iniziale di € 1.200.000,00, successivamente aggiornato a € 1.580.000,00, essendo tale opera strategica alla riduzione delle aree allagabili già previste nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nonché giusto compimento delle azioni già individuate nell'Accordo sopra menzionato;
- tale progetto ha infatti per oggetto la realizzazione delle opere di mitigazione delle problematiche di tipo idraulico del territorio delle località Sant'Eufemia e San Polo di Brescia attinenti a fenomeni esondativi del canale Naviglio Cerca che si verificano periodicamente lungo il suo tracciato, a valle della derivazione dal canale Naviglio Grande Bresciano, anche a fronte di eventi meteorologici non particolarmente eccezionali, con frequenti allagamenti di infrastrutture pubbliche e private, insediamenti produttivi e residenziali e aree agricole a seguito della insufficienza del reticolo superficiale;
- per poter assolvere agli adempimenti previsti dal DPCM Casa Italia ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, si è reso necessario provvedere con urgenza alla progettazione dell'intervento nei suoi vari livelli ed all'affidamento degli ulteriori incarichi previsti dalla normativa in materia;
- al riguardo, dopo una indagine di mercato speditiva, con Determina dirigenziale n.10bis del 18/10/2021 è stato affidato agli **Ingg. Negrinelli Giuseppe e Negrinelli Giulia** l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a € 70.772,69 oltre Iva e contributo cassa Ingegneri, sottoscrivendo con i professionisti apposito disciplinare di incarico;
- con delibera n. 10/21 del 20/12/2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava nelle more del finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia, attraverso il capitolo di bilancio n. 907, con le modalità definite con DPCM Casa Italia 18 giugno 2021, il progetto di fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento di "*Regimazione idraulica dell'abitato di Sant'Eufemia mediante riqualificazione del Canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell'imbocco del Fognolo (Bs)*" redatto dagli Ingg. Negrinelli Giuseppe e Negrinelli Giulia nel mese di novembre 2021 dell'importo complessivo di € 1.580.000,00 disponendo altresì:
  1. ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 4 marzo 2009 n. 3, l'avvio del procedimento dispositivo della pubblica utilità del progetto, all'uopo opportunamente corredato del piano particellare grafico e descrittivo degli espropri;
  2. l'individuazione della figura di Autorità Espropriante nel Consorzio di Bonifica Chiese;

3. l'attribuzione dei poteri di Ufficio Espropriante all'Ufficio Tecnico del Consorzio, ed al Vice Direttore del Consorzio Francesco Proserpi la funzione di Responsabile del Procedimento Espropriativo;

- con delibera n. 16/22 del 21/12/2022 il Consiglio di Amministrazione approvava il progetto definitivo relativo al suddetto intervento dell'importo complessivo di € 1.580.000,00, redatto nel mese di dicembre 2022 dagli Ingg. Negrinelli Giuseppe e Negrinelli Giulia e verificato dal Responsabile del Procedimento mediante atto di verifica del 16/12/2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n.50/2016;
- Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 17284 del 06/11/2023 di chiusura del procedimento di verifica ha escluso il progetto in esame dall'assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il Consorzio, in data 15/03/2022, aveva indetto, in qualità di soggetto proponente e di amministrazione procedente, la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificate ed in modalità asincrona, chiusasi con la determinazione motivata di conclusione positiva del 18 giugno 2024;
- nel frattempo gli Ingg. Negrinelli Giuseppe e Giulia che avevano in corso l'attività volta alla redazione del progetto esecutivo in totale recepimento delle indicazioni e prescrizioni scaturite dalla conferenza dei servizi, sono addivenuti così, nel mese di settembre 2024, al progetto per la "*Regimazione idraulica dell'abitato di Sant'Eufemia mediante riqualificazione del Canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell'imbocco del Fognolo (Bs)"* dell'importo complessivo di € 1.580.000,00;
- con delibera n. 7/24 del 20/09/2024 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvedeva ad approvare il suddetto progetto esecutivo disponendo altresì di procedere all'espletamento dell'appalto dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023 previa consultazione di un numero di operatori economici pari a 10 nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e proporzionalità, da individuarsi sulla base di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, ricorrendo alla procedura del sorteggio in caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/25 del 6 febbraio 2025, veniva, tra l'altro:
  - ✓ aggiudicato l'appalto dei lavori inerenti il progetto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, alla società **C.I.MO.TER. S.R.L**. di Rovigo in quanto il suddetto operatore economico, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del 3 febbraio 2025 aveva presentato la migliore offerta secondo le procedure di appalto previste dalla legislazione in vigore, con un ribasso del **19,265 %** sull'importo dei lavori posto a base di gara pari a € 970.005,69 e quindi per un importo contrattuale pari ad € **786.099,15** comprensivo di oneri per la sicurezza oltre a Iva di legge;
  - ✓ considerata efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 la suddetta aggiudicazione essendo state eseguite con esito positivo tutte le verifiche dei prescritti requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;
  - ✓ affidato l'incarico di Collaudatore Statico delle opere in c.a. al Dott. Ing. **Petroboni Gianfranco** di San Zeno Naviglio (BS);
- il contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario veniva sottoscritto in data 03/04/2025 repertoriato al n. rep. 76;
- in data 30/04/2025 i lavori venivano consegnati alla Ditta aggiudicataria ed in pari data venivano iniziati in base al certificato di inizio lavori redatto dal Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Negrinelli;
- in data 05/05/2025 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione n. 1, redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- in data 26/05/2025 i lavori sono stati ripresi come risulta dal verbale di ripresa n. 1, redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;

- in data 09/06/2025 lavori sono stati sospesi, come risulta dal verbale di sospensione n. 2 redatto in pari data dal Direttore dei lavori;
- in data 22/07/2025 i lavori sono stati ripresi come risulta dal verbale di ripresa n. 2, redatto in pari data dal Direttore dei lavori;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/26 del 05/02/2026 veniva approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 04/02/2026 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 466.035,51+ Iva redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Negrinelli in data 04/02/2026 e il relativo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/02/2026 dell'importo di € 463.705,33 più IVA di legge;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/26 del 16/06/2026 veniva approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 28/05/2026 relativi all'intervento in oggetto dell'importo di € 745.571,94 + Iva redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Negrinelli in data 28/05/2026 e il relativo certificato di pagamento redatto dal RUP in data 28/05/2026 dell'importo di € 278.138,75 più IVA;
- in data 04/09/2026 i lavori venivano ultimati in base al certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/26 del 17/09/2026 veniva approvato lo Stato finale dei lavori dell'importo di € 802.523,41 + Iva redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Negrinelli in data 09/09/2026 e il terzo certificato di pagamento della rata di saldo redatto dal RUP in data 09/09/2026 dell'importo di € 60.679,33 più IVA di legge, da erogare alla società C.I.MO.TER. S.R.L. di Rovigo;
- in data 15/10/2026 veniva redatto il Certificato di collaudo statico delle strutture da parte dell'Ing. Gianfranco Petroboni di San Zeno Naviglio (BS);
- in data 16/10/2026 veniva redatto dal Direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare **il Certificato di regolare esecuzione** dei lavori relativi al progetto "*Regimazione idraulica dell'abitato di Sant'Eufemia mediante riqualificazione del Canale scolmatore Naviglio Cerca del Naviglio Grande Bresciano a monte dell'imbocco del Fognolo (Bs)"* redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Negrinelli in data 16/10/2026;
- di dare incarico alla Direzione di procedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, burocratico e contabile conseguenti;
- di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.28, 2° comma dello Statuto consorziale.

.

Firmato ***IL PRESIDENTE***
(Luigi Lecchi)

Firmato ***IL SEGRETARIO***
(Francesco Proserpi)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico del Consorzio, a sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 28 ottobre 2026 a norma dell'art.28 dello Statuto Consorziale e dell'art.92 comma 8 della L.R. n.31 05/12/2008.

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2026 il Direttore esprime parere favorevole di regolarità amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 83 L. R. 31/2008.

firmato ***IL SEGRETARIO***
(Francesco Proserpi)

copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
(Francesco Proserpi)

CONSORZIO DI BONIFICA "CHIESE" N° 7