
  

 

VERBALE N°12/23 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2023   

 L’anno duemilaventitre, nel giorno di giovedì 14 (quattordici) del mese di dicembre alle ore 

17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in 

seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, 

Comprensorio N°7, convocato con lettera del 07/12//2023 Prot. N°    2755/23/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Aggiudicazione del servizio di Tesoreria e provvedimenti conseguenti. 

4. Richiesta nulla osta idraulico Tecnoinerti Srl in località Inferno in Comune di Ghedi. 

5. Progetto vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di Rezzato 

(Bs) – approvazione primo stato di avanzamento lavori. 

6. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

7. Approvazione Programmi triennali 2024-2026. 

8. Approvazione Programma triennale forniture e servizi 2024-2026. 

9. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016. 

10. Approvazione Bilancio Preventivo 2024 e relativa relazione del presidente, udita la relazione 

del Revisore dei conti. 

11. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2023. 

12. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

13. Liquidazione fondo economato. 

14. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi       Presidente 

2) GALLINA Angelo   Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo      Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto       “ 

5) AURORA Aldo    “ 

6) BANDERA Battista    “ 

7) CHIARINI Alberto    “ 

8) CORINI Angelo    “ 

9) GALLINA Dante    “ 

10) LESIOLI Michel    “ 

11) NODARI Giuseppe    “ 

12) ROSSI Gianfranco    “ 

 

Assenti Giustificati:  EDALINI Daniela e GIACOMELLI Oscar 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro. 

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore Proserpi 

Francesco e il Dott. Corrado Bettati in qualità di verbalizzante della riunione. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Emanuele Bignotti. 

Con l’assistenza del Segretario, constatata la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri e quindi la 

validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto Consorziale, essendo andata deserta la prima 

convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in data odierna, il Presidente della 

riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli oggetti all’ordine del giorno. 

. 

 

 



 

OGGETTO N. 5 -  PROGETTO VASCA DI LAMINAZIONE SUL TORRENTE RINO DELLA 

LOCALITÀ VIRLE IN COMUNE DI REZZATO (BS) - APPROVAZIONE PRIMO STATO DI 

AVANZAMENTO 

Il Presidente informa che: 

 con delibera n.13/22 del 06/10/2022 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il 

progetto esecutivo delle opere di “Realizzazione di vasca di laminazione sul Torrente Rino della 

Località Virle in Comune di Rezzato (Bs) “  dell’importo complessivo di € 700.000,00 redatto 

dallo Studio di ingegneria Negrinelli Giuseppe e Giulia  di Rezzato (Bs) nel mese di ottobre 

2022; 

 con delibera n. 16/22 del 21/12/2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio l’appalto 

dei lavori inerenti il progetto veniva aggiudicato , ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. 

50/2016,  alla Ditta Capiluppi Lorenzo Snc di Borgo Virgilio (Mn) in quanto il suddetto 

operatore economico, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

del 21 dicembre 2022 aveva presentato la migliore offerta secondo le procedure di appalto 

previste dalla legislazione in vigore, con un ribasso del 12,39% sull’importo dei lavori posto a 

base di gara e quindi per un importo contrattuale pari ad € 348.973,20 comprensivi di oneri per la 

sicurezza oltre a Iva di legge; 

 in data 16/01/2023, con atto apposito, i lavori venivano consegnati alla Ditta aggiudicataria dal 

Direttore dei lavori Ing. Giuseppe Negrinelli, mentre l’inizio lavori, come da relativo certificato 

del medesimo, risale al 2 marzo 2023; 

 con nota 22 giugno 2023, prot. n° 1424/23/u.t./f.p./pec, il Consorzio segnalava alla Regione 

Lombardia, quale problematica d’ostacolo all’avanzamento lavori, la presenza in cantiere di 

funzionari del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, a 

fronte di segnalazione anonima circa la presenza di un sito di interesse archeologico; 

 con note pec del del 29/06/2023 e del 11/07/2023 il Ministero della Cultura - Direzione 

Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia  informava il Consorzio che, in base a 

sopralluoghi e verifiche archeologiche effettuate tra il 22 e il 30 giugno ed al successivo 

sopralluogo del 03.07.2023, era stata accertata la presenza di stratigrafia archeologica sepolta 

riferibile all’età del Bronzo nella porzione sud-occidentale del lotto destinato alla vasca di 

laminazione, in un’areale potenzialmente esteso per circa 1000 m2, delimitato ad ovest, nord e 

sud dal terrapieno della vasca in progetto e ad est dalla trincea aperta durante gli accertamenti 

archeologici; 

 nella predetta nota venivano date pertanto disposizioni circa la possibilità di realizzazione delle 

opere in progetto, nella porzione sud occidentale, solo a seguito di scavo archeologico 

stratigrafico in estensione; 

 con nota del 16/09/2023 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di 

Bergamo e Brescia, visto il completamento dello scavo archeologico richiesto, ha autorizzato la 

prosecuzione dei lavori in progetto; 

 con delibera del Presidente n. 4/23 del 13/10/2023, ratificata dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera n. 11/23 del 29/11/2023,  veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva 

relativamente ai lavori in oggetto, redatta dagli Ingg. Negrinelli Giuseppe e Giulia di Rezzato 

(Bs); 

 con nota pec del 01/12/2023 la Regione Lombardia, D.G. Territorio, ha espresso parere 

favorevole, per quanto di competenza, alla variante in corso d’opera; 

 in data 04/12/2023 veniva redatto dal Direttore dei lavori il primo stato d’avanzamento dei lavori 

a tutto il 04/12/2023 dell’importo di € 152.714,16 + Iva ed in pari data veniva redatto il  relativo 

certificato di pagamento dell’importo pari a  € 151.950,59 più Iva di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

 



d e l i b e r a 

 di approvare il primo stato d’avanzamento dei lavori a tutto il 04/12/2023 redatto dal Direttore 

dei Lavori Ing. Giuseppe Negrinelli  in pari data  relativi opere di “Realizzazione di vasca di 

laminazione sul Torrente Rino della Località Virle in Comune di Rezzato (Bs)“  dell’importo di 

€ 152.714,16 + Iva; 

 di approvare il primo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/12/2023 

dell’importo di €  151.950,59  più IVA di legge, da erogare alla Ditta Capiluppi Lorenzo Snc di 

Borgo Virgilio (Mn); 

 di imputare le spese relative negli appositi capitoli di bilancio previsti nelle uscite; 

 di dare incarico alla Direzione di procedere a tutte le incombenze di ordine amministrativo, 

burocratico e contabile conseguenti; 

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.28, 2° comma dello 

Statuto consorziale. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 21 dicembre 

2023. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 

dicembre 2023 il Revisore dei Conti Dott. Brianza Alessandro non ha riscontrato vizi di legittimità. 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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